




Carta AS/DEGEP nº 097/2015

Rio de Janeiro, 16/09/2015

À Senhora,
Ana Emilia Gazel Jorge
Secretária de Governo do Município de Vila Velha
Av. Santa Leopoldina, 840
Coqueiral de Itaparica - Vila Velha - ES

Assunto: Contrato nº 06.2.0237.1/2008



Senhora Secretária,

Conforme solicitado no ofício 747/2014 de 14 de novembro de 2014, comunicamos que a Administração do BNDES autorizou a alteração do QUADRO DE USOS E FONTES proposto, conforme apresentado em anexo. Também informamos que foi aprovada a prorrogação do prazo de utilização de recursos até o dia 30/06/2016.

Nossa equipe permanece à disposição para esclarecimentos adicionais, que poderão ser realizados pelos telefones (21) 2172-8405.

Atenciosamente,

Lincoln Santini Brando
Gerente
Departamento de Gestão Pública
Área de Infraestrutura Social do BNDES

A Subs. Convênios.

Renata Lorena Neitzl dos Santos
Assessora Técnica II
Matrícula: 999127-1
SEMGOV / PMVV

QUADRO DE USOS E FONTES APROVADO

	SUBCRÉDITO A – USOS	APROVADO RAC AS/DEGEP 024/14	PROPOSTO	REALIZADO Até fev/2014	REALIZADO (fev/14 a ago/15) (a comprovar)	REALIZADO TOTAL (a comprovar)	A REALIZAR
	Estudos e Projetos	185.000	170.000	-	170.000,00	170.000,00	-
01.01	Diagnóstico e Plano de Manejo da Lagoa de Jabaeté	75.000	68.100	-	68.100,00	68.100,00	-
01.02	Plano de Manejo da Lagoa Grande	110.000	101.900	-	101.900,00	101.900,00	-
01.03	Projeto de Implantação de Endereçamento	-	-	-	-	-	-
	Relocação	3.519.733	3.519.733	3.519.733	-	3.519.733	-
02.01	Construção de 270 Unidades Habitacionais no Bairro Residencial Jabaeté	3.519.733	3.519.733	3.519.733	-	3.519.733	-
	Saúde	786.325	786.325	786.325	-	786.325	-
03.01	Construção da Unidade de Saúde de Ulysses Guimarães	554.877	554.877	554.877	-	554.877	-
03.02	Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde de Terra Vermelha	231.448	231.448	231.448	-	231.448	-
	Educação	13.177.410	13.177.410	13.177.410	-	13.177.410	-
04.01	Construção da UMEI Sarah Victalino Gueiros em Barrameres	1.260.389	1.260.389	1.260.389	-	1.260.389	-
04.02	Construção da UMEF Prof. Aylton de Almeida em Terra Vermelha	2.687.790	2.687.790	2.687.790	-	2.687.790	-
04.03	Construção da UMEF Alger Ribeiro Bossois em Cidade da Barra	2.332.895	2.332.895	2.332.895	-	2.332.895	-
04.04	Reforma da UMEF Darcy Ribeiro em Morada da Barra	917.945	917.945	917.945	-	917.945	-
04.05	Construção da UMEF Gov. Christiano Dias Lopes em São Conrado	5.978.391	5.978.391	5.978.391	-	5.978.391	-
	Equipamentos Sociais	4.911.419	5.120.250	3.225.031	764.970	3.990.000	1.130.250
05.01	Implantação do Centro de Referência de Assistência Social	1.414.786	1.539.817	340.723	131.527	472.251	1.067.567
05.02	Implantação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	1.332.303	1.155.575	459.449	633.442	1.092.891	62.683
05.03	Construção de Praças	2.119.820	2.424.858	2.424.858	-	2.424.858	-
05.04	Implementação de Escolinha de Esportivas	44.511	-	-	-	-	-
	Infra-Estrutura	20.059.111	18.934.822	18.934.822	-	18.934.822	-
06.01	Drenagem e Pavimentação de Vias	18.608.646	17.484.358	17.484.358	-	17.484.358	-
06.02	Iluminação Pública	353.712	353.712	353.712	-	353.712	-
06.03	Sala de Situação do PAC	-	-	-	-	-	-
06.04	Drenagem e Pavimentação do Muro de Arrimo em Normília	1.096.752	1.096.752	1.096.752	-	1.096.752	-
	Capacitação e Cidadania	447.500	416.868	416.868	-	416.868	-
07.01	Capacitação Profissional e Seminários de Assist. Téc. e Gestão Empresarial	327.500	298.968	298.968	-	298.968	-
07.02	Implementação de Oficinas Culturais	120.000	117.900	117.900	-	117.900	-
07.03	Elaboração de Material de divulgação do PMI	-	-	-	-	-	-
07.04	Implementação do Programa de Educação Ambiental	-	-	-	-	-	-
	Gestão	1.712.351	1.629.639	1.629.639	-	1.629.639	-
08.01	Unidade Gestora	1.712.351	1.629.639	1.629.639	-	1.629.639	-
	TOTAL USOS SUBCRÉDITO A	44.798.851	43.755.047	41.689.827	934.970	42.624.797	1.130.250
	FONTES	PROPOSTO	PROPOSTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	A REALIZAR
	BNDES	18.955.632	18.824.313	16.852.085	841.978	17.694.063	1.130.250
	PMVV	23.208.898	22.079.445	21.986.454	92.992	22.079.445	-
	OUTROS	2.672.112	2.851.291	2.851.291	-	2.851.291	-
	TOTAL FONTES SUBCRÉDITO A	44.836.642	43.755.049	41.689.830	934.970	42.624.799	1.130.250

	SUBCRÉDITO B - USOS	PROPOSTO	PROPOSTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	A REALIZAR
	Estudos e Projetos						
01.01	Estudos de Macrodrenagem	33.667	33.667	33.667	-	33.667	-
01.02	Obras e Serviços de Macrodrenagem	-	-	-	-	-	-
	TOTAL USOS SUBCRÉDITO B	33.667	33.667	33.667	-	33.667	-
	FONTES	PROPOSTO	PROPOSTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	A REALIZAR
	BNDES	-	-	-	-	-	-
	PMVV	33.667	33.667	33.667	-	33.667	-
	OUTROS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FONTES SUBCRÉDITO B	33.667	33.667	33.667	-	33.667,00	-

SUBCRÉDITO C - USOS		PROPOSTO	PROPOSTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	A REALIZAR
Estudos e Projetos							
01.01	Projeto Executivo do Esgotamento Sanitário	177.714	177.714	177.714	-	177.714	-
Infra-Estrutura							
02.01	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	8.687.434	7.191.105	4.259.090	1.480.300	5.739.390	1.451.714,43
TOTAL USOS SUBCRÉDITO C		8.865.147	7.368.818	4.436.804	1.480.300	5.917.104	1.451.714,43
FONTES		PROPOSTO	PROPOSTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	A REALIZAR
	BNDES	4.606.824	3.446.363	2.277.597	800.007	3.077.604	368.759,16
	PMVV	274.667	1.357.622	274.667		274.667	1.082.955,28
	OUTROS	3.983.657	2.564.833	1.894.540	680.293	2.564.833	-
TOTAL FONTES SUBCRÉDITO C		8.865.147	7.368.818	4.436.804	1.480.300	5.917.104	1.451.714,44

total FONTES		PROPOSTO	PROPOSTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	A REALIZAR
total USOS		53.697.665	51.157.532	46.160.298	2.415.270	48.575.568	2.581.964
total FONTES		PROPOSTO	PROPOSTO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	A REALIZAR
	BNDES	23.562.456	22.270.676	19.129.682	1.641.985	20.771.667	1.499.009
	PMVV	23.479.440	23.470.734	22.294.787	92.992	22.387.779	1.082.955
	OUTROS	6.655.769	5.416.124	4.735.831	680.293	5.416.124	-
total FONTES		53.697.665	51.157.534	46.160.300	2.415.270	48.575.570	2.581.964